

Приложение № 1 к письму Департамента образования

От 13.09.2010г. № 1697/3.2

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на территории г.о. Тольятти

| Направление деятельности | Мероприятия | Ответственные |
|--|--|---|
| Срок исполнения (по месяцам) | | |
| сентябрь 2010 г. | | |
| <p>Организационное сопровождение введения ФГОС</p> <p>Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти</p> <p>Нормативное обеспечение введения ФГОС</p> | <p>1. Создание тематического раздела на ТолВИКИ по методическому сопровождению ФГОС.</p> | <p>МОУ ДПОС ЦИТ</p> |
| | <p>2. Организация курсовой подготовки учителей начальных классов по использованию в образовательном процессе современных ИКТ-технологий (по заявкам ОУ).</p> <p>1. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях.</p> | <p>МОУ ДПОС ЦИТ</p> |
| | <p>2. Формирование плана научно-методической работы по обеспечению введения ФГОС в ОУ</p> | <p>МОУ ДПОС РЦ</p> |
| | <p>1. Разработка плана-графика введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти.</p> <p>2. Разработка и утверждение плана-графика (сетового графика, дорожной карты) введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении (далее ОУ).</p> <p>3. Разработка и заключение трехсторонних договоров о</p> | <p>МОУ</p> <p>Департамент образования</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>предоставлении образовательных услуг.</p> <p>4. Подписание договоров о предоставлении образовательных услуг в МОУ: №№ 58, 60, 65, 92, 93.</p> <p>5. Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС.</p> | <p>МОУ</p> <p>МОУ: №№ 58, 60, 65, 92, 93.</p> <p>Департамент образования</p> <p>МОУ</p> |
| октябрь 2010г. | | |
| Организационное сопровождение введения ФГОС | <p>1. Консультирование ОУ по созданию рабочих групп и формированию планов-графиков по обеспечению введения ФГОС начального общего образования (НОО).</p> <p>2. Создание Совета и рабочих групп в ОУ по организации введения ФГОС.</p> <p>3. Совещание для заместителей руководителей М ОУ г.о. Тольятти по вопросам введения ФГОС НОО.</p> | <p>Департамент образования</p> <p>МОУ</p> |
| Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти | <p>1. Реализация плана научно-методической работы по обеспечению введения ФГОС в ОУ</p> | <p>Департамент образования</p> <p>МОУ</p> |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | | МОУ |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>1. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационным и характеристиками должностных инструкций работников ОУ (Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».</p> <p>2. Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС</p> | <p>МОУ</p> <p>МОУ</p> |
| ноябрь 2010 г. | | |
| <p>Организационное сопровождение введения ФГОС</p> <p>Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти</p> <p>Создание информационного обеспечения введения ФГОС</p> <p>Мониторинговые мероприятия</p> | <p>1. Консультирование ОУ по созданию рабочих групп и формированию планов-графиков по обеспечению введения ФГОС начального общего образования (НОО).</p> <p>1. Проведение Педагогических советов по введению ФГОС.</p> <p>1. Освещение хода введения ФГОС НОО в пилотных школах на сайте Департамента образования Мэрии г.о. Тольятти.</p> <p>1. Проведение мониторинга состояния системы начального образования г.о. Тольятти для перехода на ФГОС.</p> | <p>Департамент образования</p> <p>МОУ</p> <p>Департамент образования</p> <p>Департамент образования</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | 2. Организация и проведение оценки соответствия ресурсов МОУ требованиям стандарта второго поколения | ания, МОУ ДПОС РЦ, МОУ ДПОС ЦИТ. МОУ |
| Декабрь 2010 г. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Организационное сопровождение введения ФГОС | <p>1. Совещание «Деятельности МОУ и МОУ ДОД г.о. Тольятти по выработке модели взаимодействия и организации внеурочной деятельности».</p> <p>2. Создание модели взаимодействия между ОУ и МОУДОД г.о. Тольятти по взаимодействию и организации внеурочной деятельности.</p> <p>1. Консультирование по определению списка учебников и учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС.</p> | <p>Департамент образования</p> <p>МОУ</p> <p>МОУ ДПОС РЦ</p> |
| январь 2011 г. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Организационное сопровождение введения ФГОС | <p>1. Участие в областной научно-практической конференции по проблемам и результатам введения ФГОС.</p> <p>2. Участие в областной научно-практической конференции по проблемам и результатам введения ФГОС.</p> | <p>Департамент образования,</p> <p>МОУ ДПОС РЦ, МОУ ДПОС ЦИТ.</p> <p>МОУ: №№ 58, 60, 65, 9</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Создание информационного обеспечения введения ФГОС</p> <p>Мониторинговые мероприятия</p> | <p>1. Совещание с заместителями руководителей «Оказание содействия ОУ в подготовке локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ в соответствии с требованиями реализации ФГОС НОО».</p> <p>2. Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения получение экспертной оценки.</p> <p>3. Проведение экспертизы основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО)</p> <p>4. Консультирование по определению списка учебников и учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС.</p> <p>1. Освещение хода введения ФГОС НОО в пилотных школах на сайте Департамента образования Мэрии г.о. Тольятти</p> <p>1. Проведение мониторинга соответствия реально существующего ресурсного обеспечения в образовательных учреждениях Требованиям стандарта.</p> <p>2. Проведение собеседования с руководителями МОУ по вопросам готовности ОУ к введению ФГОС.</p> | <p>2, 93</p> <p>Департамент образования</p> <p>МОУ</p> <p>МОУ ДПОС РЦ (по заявкам ОУ)</p> <p>МОУ ДПОС РЦ</p> <p>Департамент образования</p> |
|---|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | | МОУ Департамент образования |
| февраль 2011 г. | | |
| <p>Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти</p> <p>Нормативное обеспечение введения ФГОС</p> | <p>1. Проведение круглого стола по вопросам внедрения ФГОС второго поколения в практику начальной школы.</p> <p>1 Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения получение экспертной оценки.</p> <p>2. Проведение экспертизы основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО).</p> <p>3. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС и Федеральным перечнем.</p> | <p>Департамент образования,</p> <p>МОУ ДПОС РЦ,</p> <p>МОУ</p> <p>МОУ</p> <p>МОУ ДПОС РЦ (по заявкам ОУ)</p> <p>МОУ</p> |
| март 2011 г. | | |
| Организационное сопровождение введения ФГОС | 1. Разработка проектов локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности | МОУ |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти</p> <p>Нормативное обеспечение введения ФГОС</p> | <p>образовательного процесса (положения о центрах, учебных кабинетах).</p> <p>2. Формирование заявок ОУ о потребностях в учебно-методических комплексах для реализации ФГОС.</p> <p>1. Городской семинар на базе МОУ № 92 «Современный урок в начальной школе в соответствии с ФГОС».</p> <p>1. Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения получение экспертной оценки.</p> <p>2. Проведение экспертизы основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО).</p> | <p>МОУ</p> <p>МОУ начальная школа № 92</p> <p>МОУ</p> <p>МОУ ДПОС РЦ (по заявкам ОУ)</p> |
| <p>апрель 2011 г.</p> | | |
| <p>Организационное сопровождение введения ФГОС</p> <p>Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти</p> <p>Создание информационного</p> | <p>1. Сбор информации о потребностях ОУ в учебных изданиях, обеспечивающих реализацию ФГОС.</p> <p>1. Семинар «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в соответствии с требованиями ФГОС».</p> <p>2. Корректировка программ по здоровьесбережению в МОУ в соответствии с требованиями ФГОС.</p> | <p>МОУ ДПОС РЦ</p> <p>МОУ ДПОС РЦ</p> |

| | | |
|--|---|---|
| обеспечения введения ФГОС | 1. Освещение хода введения ФГОС НОО в пилотных школах на сайте Департамента образования Мэрии г.о. Тольятти. | МОУ Департамент образования |
| май- июнь 2011 г. | | |
| Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти | 1. Круглый стол с заместителями руководителей, курирующими начальную школу, «Результаты работы по введению ФГОС в 2010- 2011 уч. г.» | Департамент образования, МОУ ДПОС РЦ, МОУ |
| июнь - июль 2011 г. | | |
| • Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | 1. Консультирование по разработке локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения. | Департамент образования |
| август 2011 г. | | |
| • Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | 1. Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. 2. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками <i>(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.08.2008 № 424н «Об утверждении Рекомендаций по заключению трудового договора с работником федерального бюджетного учреждения и его примерной форме»).</i> | МОУ МОУ |
| сентябрь 2011 г. | | |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Нормативное обеспечение введения ФГОС</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка и заключение трехсторонних договоров о предоставлении образовательных услуг. 2. Подписание договоров о предоставлении образовательных услуг в МОУ. | <p>МОУ</p> <p>Департамент образования</p> |
| <p>в течение учебного года</p> | | |
| <p>Организационное сопровождение введения ФГОС</p> <p>Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории г.о. Тольятти</p> <p>Создание кадрового обеспечения введения ФГОС</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Участие в работе рабочей группы по координации деятельности введения ФГОС на территории г.о. Тольятти. 1. Методическое сопровождение профессионального общения и обсуждения вопросов, связанных с реализацией ФГОС на ТолВИКИ. 2. Участие педагогов ОУ в обсуждении вопросов, связанных с реализацией ФГОС на ТолВИКИ. 3. Реализация целевой программы «Алгоритм освоения ФГОС». 4. Научно - методические семинары с привлечением ресурсов издательств. 1. Проведение курсовой подготовки учителей начальных классов по использованию в образовательном процессе современных ИКТ - технологий. | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Создание информационного обеспечения введения ФГОС</p> | <p>2. Формирование плана-графика повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный год и последующие 5 лет.</p> <p>3. Организация курсов повышения квалификации для учителей начальных классов по введению ФГОС нового поколения.</p> <p>1. Размещение на сайте МОУ ДПОС РЦ и в «Педагогическом альманахе» информационно-методических материалов, сопровождающих введение ФГО С начального общего образования.</p> | |
|--|--|--|