

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУ «Школа № 79»

Тарасова М.А.



ПЛАН МБУ «Школа №79»

по реализации городского сквозного проекта «Внедрение модели «блочно-событийные погружения» в учебную деятельность с целью формирования функциональной грамотности учащихся 7-9 классов» на 2020 год

№ п/п	Содержание деятельности	Дата проведения	Место проведения	Ответственный	Результаты
1. Организационная деятельность					
1	Участие в заседании рабочей группы проекта	По плану РЦ	Ул. Голосова, 34	Байщерякова О.Н.	Информация с заседания
2	Подготовка приказов по организации работы в рамках реализации сквозного проекта	до 20.02.2020		Байщерякова О.Н.	Приказы по организации работы в рамках реализации сквозного проекта
3	Заседания рабочей группы по реализации проекта	Не реже 1 раз в 2 месяца		Байщерякова О.Н.	Протоколы заседаний
4	Разработка плана реализации проекта в МБУ на 2020 год	до 25.02.2020		Рабочая группа	План реализации проекта на 2020 год
5	Участие в семинаре- совещании по внедрению модели «блочно-событийные погружения» в учебную деятельность	06.02.2020 12.30	МБУ «Школа № 69» (ул. 40 лет Победы, 120)	Байщерякова О.Н., Чернова Л.Б.	Информация об организационных вопросах по внедрению модели «блочно- событийные погружения» в учебную деятельность
6	Разработка плана реализации проекта в МБУ на 2020 год	до 25.02.2020		Рабочая группа	План реализации проекта на 2020 год
2. Методическая деятельность					
1	Участие в семинаре по городскому сквозному проекту «Внедрение модели «блочно-	27.02.2020 14.00	МБУ «Школа № 41», корпус 1 (б-р	Байщерякова О.Н., Чернова Л.Б., Гусева И.А.	Формирование представлений педагогов о внедрении модели

	событийные погружения» в учебную деятельность муниципальных общеобразовательных учреждений с целью формирования функциональной грамотности учащихся 7-9 классов»		Орджоникидзе 3)		«блочно-событийные погружения» в учебную деятельность
2	Участие в семинаре по городскому сквозному проекту «Внедрение модели «блочно-событийные погружения» в учебную деятельность муниципальных общеобразовательных учреждений с целью формирования функциональной грамотности учащихся 7-9 классов»	11.03. 2020 13.10	Каб. 224	Байцеракова О.Н., Чернова Л.Б., Гусева И.А.	Формирование представлений педагогов о внедрении модели «блочно- событийные погружения» в учебную деятельность
3	Разработка конструкторов уроков педагогами	до 16.03.2020		Члены рабочей группы (приказ № 80-1-ОД от 06.02.2020 по МБУ «Школа № 79»)	Методические разработки конструкторов уроков педагогов
4	Участие в Расширенных заседаниях СМО «Обучаем друг друга»	17.03.2020 14.00	По плану РЦ	Рабочая группа	Доработка конструкторов уроков педагогами для использования в учебной деятельности
5	Взаимопосещение уроков по использованию модели «блочно-событийные погружения»	в течение года		Учителя, использующие БСП	Обмен опытом по реализации внедрения модели БСП
6	Формирование копилки методических разработок конструкторов блочных погружений	в течение года		Рабочая группа	Копилка методических разработок конструкторов блочных погружений
7	Взаимозэкспертиза уроков педагогов в информационной	октябрь - декабрь 2020		Учителя, использующие БСП	Формирование у педагогов инновационных компетенций
2. Распространение опыта					

1	Участие в площадке инновационного опыта «Школы инновационных образовательных практик как перспектива успешного «социального лифта»	апрель 2020	По плану РЦ	Рабочая группа	Распространение опыта педагогов по использованию новых подходов к организации учебной деятельности с использованием модели БСП
2	Участие в секции городской августовской конференции «Учебный процесс: трансформация начинается»	август 2020	По плану РЦ	Байцерыкова О.Н. Рабочая группа	Обмен опытом по организации деятельности МБУ с использованием модели БСП
3	Участие в городском научно-методическом педагогическом марафоне «От компетентного педагога к новому качеству образования»	Октябрь 2020	По плану РЦ	Байцерыкова О.Н. Рабочая группа	Распространение опыта педагогов по использованию новых подходов к организации учебной деятельности с использованием модели БСП
4	Участие в семинарах предметных сетевых методических объединений г.о. Тольятти	Сентябрь 2020 – декабрь 2020	МАОУ ДПО ЦИТ	Рабочая группа, члены СМО	Распространение опыта педагогов по использованию новых подходов к организации учебной деятельности с использованием модели БСП
5	Участие в семинарах- практикумах в МБУ по распространению опыта среди педагогов учреждения по использованию модели «блочно- событийные погружения»	октябрь-декабрь 2020	МБУ, включенные в реализацию проекта	Рабочая группа	Обмен опытом внутри учреждений по внедрению модели БСП
4. Информационная деятельность					
1	Создание на официальном сайте учреждения раздела, посвященного проекту	в течение года		Майорова Ю.А.	Разделы на официальных сайтах МБУ посвященные проекту
2	Размещение информации в социальных сетях о внедрении модели «блочно-событийные погружения»	в течение года		Гусева И.А.	Пост – релизы мероприятий по внедрению модели «блочно- событийные погружения» в социальных сетях

3	Он-лайн оценивание разработанных педагогами конструкторов уроков блочных погружений	в течение года		Майорова Ю.А.	Формирование у педагогов инновационных компетенций по оцениванию конструкторов уроков с использованием БСП
5. Мониторинг					
1	Размещение информации о педагогах, реализующих модель БСП по предметам и направлениям функциональной грамотности	до 10.02.2020	АИС «Аналитика»	Байщерякова О.Н.	Определение результатов достижения целевых показателей проекта
2	<p>Мониторинг целевых показателей проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> • доля учащихся, вовлеченных в образовательный процесс с использованием БСП; • доля учащихся, имеющих высокий и средний уровень учебной мотивации; • доля учащихся, демонстрирующих положительную динамику качества знаний и успеваемости обучения; • доля учащихся, имеющих положительную динамику сформированности социальных качеств (эмпатия) • доля учащихся, положительно оценивающих уроки с применением БСП • доля учащихся 7, 9 классов, у которых сформирована функциональная грамотность на уровне не ниже среднего • количество педагогов/ МБУ, участвующих в городских методических 	март 2020 декабрь 2020	АИС «Аналитика»	Байщерякова О.Н. Майорова Ю.А. Гусева И.А. Чернова Л.Б.	<p>Промежуточные и итоговые результаты выполнения целевых показателей проекта</p> <p>Определение результатов достижения целевых показателей проекта</p>

<p>мероприятиях;</p> <ul style="list-style-type: none">• количество педагогов/ МБУ, представивших опыт внедрения модели БСП• количество методических разработок по внедрению модели БСП• доля педагогов, участвующих во взаимоэкспертизе проектов• доля педагогов, участвующих во взаимоэкспертизе конструкторов уроков блочных погружений				
---	--	--	--	--

